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Rr. 3041.9.2024

Biuro Rady Miasta Grajewo

Zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr IIIi22lŻ4 Rady Miasta Grajewo

z dnia26 czqwca2O14 t. Burmistrz Miasta Grajewo przekazuje w załączeniu informację pn.

,,Stan realizacji inwesĘcji miasta i budzetu 2024 oraz wydatków , które nie wygasajq z końcem

roku budżetowego 202 3 ".

Paueł Bednarko

W załączeniu:
1. ,,Stan rea1izacji inwestycji miasta i budzetu 2OŻ4 oraz wydatków , które nie wygasają

z końcem roku budżetowego 2023" '
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,,Stan realizacji inwesĘcji miasta i budżetu 2024 oraz wydatków, które nie wygasają
z końcem roku budżetowego2O23".

- Referat InwesĘcji UM Grajewo

I. Stan i inwestvcii:

1. Rozwój elektromobilnoŚci na terenie Grajewa - budowa ogólnodostępnej infrastruktury

ładowania pojazdów.
Zadanie kontynuow ane z 2023 r. W dniu 03'lO.2O23 r. została podpisana umowa na rea|izację

inwestycji z firmą Innergo Space Sp. z o. o., ul. Czajkowskiego 558, 38-400 Krosno, na kwotę

l55 4g5'9g zł brutto z terminem rcalizacji 45 dni od daty podpisania umowy.

odbiór końcowy został przeprowadzony w dniu 28.03.2024 r.

2. Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo
Zadanie kontynuowane 22022 t.

W dniu O8.O7.2O2Ż t. została podpisana umowa na wykonanie w/w zadania z Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,[rNIRoL'' sp. Z o. o. z siedzibą 19-200 Grajewo ul.

Robotnicza 7 _ Lider konsorcjum, Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowę,'UNIDROG'' sp. Z o. o.

z siedzibą 19-200 Grajewo ul. Robotni cza 4 _ Partner Konsorcjum, za kwotę 29 900 561,45 zł

brutto i terminem wykonania 800 dni.

W dniach 16.1l.ŻO22 r. oraz07 'O3.2O23 r. zawarto z Wykonawcą aneksy do umowy zuwagina

to, Że w trakcie realizacji inwestycji powstała konieczność wykonania robót dodatkowych nie

objętych pierwotnym kontraktem .

Dnia 10.09 .ŻO24 r. został przeprowadzony odbiór końcowy zadania.

Wartość robót wyniosła 30 614 0|7,95 zł brutto.

3. Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo - Inspektor nadzoru (środki

własne)

Zadanie kontynuowane z2022 r. W dniu O8.O7.20Ż2 r. została podpisana umowa na pełnienie

nadzoru nad wykonaniem wlw zadania odpowiednio dla następującej branŻy:

a) branŻadrogowa - zgodnie Z umową zawartąw dniu 08.07.2022 r. pełni firma BUDOMARK

Marek Gierasimiuk z siedzibą Barany ul. Wrzosowa 6,19-300 Ełk za kwotę 150 000,00 zł

brutto.

b) branŻasanitarna - zgodnie Z umową zawartą w dniu 08.07.202Ż r. pełni firma BUDOMARK
Marek Gierasimiuk z siedzibąBarany ul. Wrzosowa 6, l9-300 Ełk za kwotę 46900,00 zł

brutto.

c) btanża elektryczna - zgodnie Z umową zawartą w dniu 08.07 .2022 r. pełni Przedsiębiorstwo

Handlowo-Usługowe ,,QMEGA'' Wioletta Kacprzak z siedzibą |9-335 Bogusze,

ul. Bojowników 74 za kwotę 29 500,00 złbrutto.

Zadanie zakończonę l0.O9.2OŻ4 r. wtaz z czynnościami odbioru końcowego.



4. Przebudowa ul. Architektów w Grajewie.
Dnia26.02.2024 r. Burmistrz Miasta powołał komisję przetargowązadaniapn.: ,, Przebudowa ul.
Architektów w Grajewie ". Zamowięnie publiczne w trybie podstawowymbeznegocjacji zostało
ogłoszone w dniu 27'02.20Ż4 r. otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26.03.2024 r. W wymaganym
terminie wpłynęło 5 ofert. W dniu 19.04'2024 r. postępowanie zostało uniewaznione, poniewaz
obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniem oŻliwiającą zawarcie umowy.
Dnia23.04.2024 r. Burmistrz Miasta ponownie powołał komisję przetargową przedmiotowego
zadania. Zamówienie publiczne w trybie podstawowymbeznegocjacji zostało ogłoszone w dniu
23.04'2024 r. otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15.O5.2024 r. W wymaganym terminie wpłynęły
3 oferty.

W dniu 13.06.2024 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji z Przedsiębiorstwem
Handlowo-Usługowym ,,UNIROL" sp. , o. o. z siedzibą 1g-2OO Grajewo ul. Robotnicza 7, na
kwotę l 939 273,14 złbrutto z terminem realizacji 120 dni od daty podpisania umowy.
Ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych zawartą umową' w dniu
26.09.2024 r. został Zawafty stosowny aneks do umowy zwiększający wynagrodzenie
Wykonawcy o kwotę 29 397,00 zł brutto.
Dnia l6.10.2024 r. został przeprowadzony odbiór końcowy zadania.
Wartość robót wyniosła 1 968 670,14 zł brutto.

5. Budowa nawierzchni oraz brakującej infrastruktury technicznej na terenach położonych w
rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie _ dokumentacja.
Zadanie kontynuowane 22023 r.

Dnia 15'11.2023 r. Burmistrz Miasta powołał komisję przetargową zadania pn.: ,,Budowa
nawierzchni oraz brakujqcej infrastruktury technicznej na terenąch położonych w rejonie ulic:
Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie - dokumentacja''. Zamówięnię publiczne w
trybie podstawowym bez negocjacji zostało ogłoszone w dniu l5.tl.2023 r. otwarcie ofert
nastąpiło w dniu 14.12.2023 r. W wymaganym terminie wpłynęło 7 ofert.
W dniu 16.01.2024 r. została podpisana umowa na realizację inwestycj i z ftrma Mplan Sp. z o. o.
ul. osińskiego 216,l3-l00 Nidzica, na kwotę 28O 44O,OO zł brutto, z terminem realizacji27O dni
od daty podpisania umowy z wyłączeniem czasu na uzyskanie decyzji administracyjnych
zezw alających na r ozp o częcie robót b udow lan ych.
W związku ze zwiększeniem zakresu przedmiotu zamówienia (odcinek o długości ok l60 mb
w ul. Sadowej) dnia 14.l0.2024 r' został zawarty aneks do umowy ustalający termin realizacji
zadania do 360 dni od daty podpisania umowy.
Trwają prace projektowe.

6. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Świerkowej w Grajewie
- dokumentacja
Dnia 01 .03'2024 r. Burmistrz Miasta powołał komisję przetargową przedmiotowego zadania.
Zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji zostało ogłoszone w dniu



Ol.O3.2024 r. otwarcie ofert nastąpiło w dniu 19.O3.2024 r. W wymaganym terminie wpłynęły 3

oferty. W dniu |5.04.2024 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji, w tym:

1) Część I - ,,Budowa nawierzchni i brakujqcej infrastruktury technicznej w ul. Swierkowej w

Grajewie " z ftmą Usługi Inżynierskie Kamil Szymborski z siedzibą ul. Łabędzia 15, 12-Ż00

Pisz na kwotę 24697,66 zł brutto i terminem wykonania 90 dni od daty podpisania umowy z

wyłączeniem czasu na uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie

robót budowlanych.
Dnia 27.09.2024 t. został złoŻony do Starosty Grajewskiego wniosek o wydanie decyzji

o pozwoleniu na budowę (procedura w trakcie)'.

2) Część 2 - ,,Budowa nąwierzchni i brakujqcej infrastruktury technicznej w ul- Malinowej

i Poziomkowej w Grajewie" z ftmą Usługi Inżynierskie Kamil Szymborski z siedzibą

ul. Łabędzi a 15, l2-ŻO0 Pisz na kwotę 43 564,6Ż zł brutto i terminem wykonania 90 dni od

daty podpisania umowy z wyłączeniem czasu na uzyskanie decyzji administracyjnych

zezw a\ających na r ozpoczęcie robót b udow l anych.

Dnia O9.lO.2024 r. został złoŻony do Starosty Grajewskiego wniosek o wydanie decyi1i

o pozwoleniu na budowę (procedura w trakcie)..

3) Część 3 -,,Budową nawierzchni sięgaczy odul. Geodetóww Grajewie" zfirmą PROJEKT

Sp. z o. o. Bogusław Lipiński z siedzibą Plac Rzędziana 17 , 19-22Ż Wąsosz na kwotę

43 780,00 zł brutto i terminem wykonania 90 dni od daty podpisania umowy z wyłączeniem

czasu na uzyskanie decyzjt administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót

budowlanych. W związku z koniecznością wykonania opracowań projektowych

nieprzewidzianych w zamówieniu tj. wykonania operatu wodnoprawnego i uzyskania

pozwolenia wodnoprawnego dnia 28.I|.2OŻ4 r. zawarto aneks do umowy zawieszający bieg

terminu umownęgo na potrzeby uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Trwają prace projektowe.

4) Część 4 - ,,Budową nawierzchni i brakujqcej infrastruktury technicznej w ul- Geodetów'' z

firmą Usługi Inżynierskie Kamil Szymborski z siedzibą uI'Łabędzia 15, |2-200 Pisz na kwotę

92 849,43 zł brutto i terminem wykonania 120 dni od daty podpisania umowy zwyłączeniem

czas; na uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót

budowlanych.
Dnia lg.l1'2o24 r' został złoŻony do Starosty Grajewskiego wniosek o wydanie decyzji

o zezwoleni unarealizai1ę inwestycji drogowej (procedura w trakcie)'

7. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Malinowej

i ul. Poziomkowej w Grajewie - dokumentacja
Patrzpkt.6

8. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w części ul. Geodetów w

Grajewie - dokumentacja
Patrzpkt.6

g. Budowa nawierzchni sięgacry od ul. Geodetów w Grajewie _ dokumentacja

Pattz pkt. 6



10. Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja, Krasickiego, 9. Pułku Strzelców Konnych oraz
Koszarowej w Grajewie- dokumentacja
Kontynuacj a zadania z 2023 r.
Dnia 10.08.2023 r. zostałapodpisana umowa na opracowanie dokumentacji zftrmąNadzorowanie,
Projektowanie i Budowa Dróg Jarosław Grabiński z siedzibąul. Papieża Jana Pawła tI l8/6l, 16-
400 Suwałki, na kwotę 295 200,00 zł brutto i terminem wykonania l80 dni od daty podpisania
umowy z wyłączeniem czasr na uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na
rozpoczęcie robót budowlanych.
Dnia 23.08.2024 r. został złoŻony do Starosty Grajewskiego wniosek o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (procedura w trakcie)'
W związku z wystąpieniem niezależnychod Stron okoliczności (złożonaprocedura uzgodnień z
PGE RE Łomża w zakręsie branŻy elektrycznej) w dniu |4.1l.2O24 r. został zawarty aneks do
umowy ustalający termin wykonania zamówięnia 393 dni od daty zawarciaumowy.
Dnia20.11-2024 r. spisano protokół zdawczo-odbiorczy opracowanej dokumentacji projektowej
oraz dokonano, zgodnie z warunkami zawartej umowy' płatności częściowej na kwotę
206 640,00 zł brutto.

11. Budowa drogi dojazdowej do otwartej Strefy AkĘwności położonej na działce nr 1795/3
prry ul. Konstytucji 3 Maja 28 w Grajewie - dokumentacja
Kontynuacja zadania z Ż020 r. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.:
,,Budową drogi dojazdowej do orwartej Strefu Aktywności połozonej na działce nr 1795/3 przy ul.
Konstytucji 3 Maja 28 - dokumentacja" zostałapodpisana w dniu 05.tl.2020 r. firmą,,DR9SAN-
PROJEKT'' mgr inż. Mariusz Jozef Pawluczuk z siedzibą 16-010 Wasilków ul. Gen.
Sosnowskiego 10, na kwotę 2l.000'00 zł brutto i terminem zakończenia ptac projektowych
90 dni, z wyłączeniem czasu na uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na
r ozpoczęcie robót budowlanych.
Dnia 14.08'20Ż4 r. protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentacja projektowa została
Zamawiającemu przek azana .

W związku z tym, iŻ zwłoka w terminie wykonania przedmiotu umowy z wyniła ptzyczyn
zależnych od Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawaftej umowy zostałanaliczonakara umowna
w kwocie ll298,00 zł.

12. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. J. Kochanowskiego w Grajewie-
dokumentacja
Kontynuacj a zadania z 20Ż3 r.
Dnia 19.06'2023 r' została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji, w tym: Część 2 -
,,Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. J. Kochanowskiego" z fitmą Usługi
Inżynierskie ,,A-D DROGA'' Wiesław Urbanowicz u!. E' Plater t5l5, 16-400 Suwałki na kwotę
32 336,70 zł brutto i terminem wykonania 90 dni od daty podpisania umowy zwyłączeniem czasu
na uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych.



Dnia 0l .O7'2024 r. w związku zl\cznymi protestami mieszkańców ul. Kochanowskiego a tym

samym koniecznoś cią zmiany koncepcji przebiegu pasa drogowego oraz wykonania opracowań

nieprzewidzianych zawartą umową tj. sporządzenia dokumentacji podziałowej nieruchomości

stanowiącej niezbędny załącznikdo decyzji o zezwolęniu na realizację inwestycji drogowej oraz

dodatkowej dokumentacji projektowej branży sanitarnej, został zawafty aneks zwiększający

wynagrodzenie umowne do kwoty 35 4ll,00 zł brutto wraz z terminem realizacji przedmiotu

umowy wynoszącym 350 dni od daty podpisania umowy.

Dnia 14.08.2024 r. protokołem zdavłczo-odbiorczym dokumentacja projektowa został'a

Zamawiającemu przek azana .

13. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego prry ulicy Targowej w Grajewie

Zadanię kontynuow ane z 2O2Ż r. W dniu 17 .02.2023 r. została podpisana umowa na wykonanie

wlw zadaniazftrmą,,DEVELoPER WASILEWSKI'' sp. Z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą

19-300 Ełk ul. Sikorskiego 198, na kwotę 6 59I 569,3l zł brutto i terminem wykonania 390 dni.

Nadzór inwestorki zlecono firmię ABC Projekty-Inwestycyjne Andrzej Czatrowski ul. Szpitalna

73F, 16-400 Suwałki, na podstawie zawartej w dniu 17 .O2.2O23 r. umowy za kwotę 79 827,00 zł

brutto.

odbiór końcowy został przeprowadzony w dniu24.04.20Ż4 r.

14. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym

zagospodarowaniem terenu i boiska lekkoatletycznego przy szkole.

Dnia 06.02.Ż024 r. Burmistrz Miasta powołał komisję przetargową zadania pn.: ,,Budową hąli

sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wroz Z niezbędnym zagospodarowaniem

terenu i boiską lekkoatletycznego przy szkole". Zamówienie publiczne w trybie podstawowymbez

negocjacji zostało ogłoszone w dniu O8.O2.ŻO24 r. otwarcie ofert nastąpiło w dniu 07.03.2024 r.

W wymaganym terminie wpłynęły 4 oferty. W dniu 12.06.2024 r. została podpisana umowa na

realizację inwestycji z firmą JL Sp' Z o. o. z siedzibą Plac Tadusza Kościuszki l, 18-400 ŁomŻa,

na kwotę 15 77O 000,00 złbrutto z tęrminem rea|izacji720 dni od daty podpisania umowy'

Nadzór inwęstorki zlecono firmie INZYNIERBUDOWNICTWA Zbigniew Tomaszewski z

siedzibą ul. Bagnówka-Kolonia 9N, l5_l66 Białystok' na podstawie zawartej w dniu

12.06.20Ż4 r' umowy za kwotę l49 150,00 zł brutto.

W dniu 22.11.2024 r. przeprowadzono odbiór częściowy realizowanego zadania na kwotę

l 577 000,00 zł brutto.

Realizacja inwestycji w trakcie.

15. Prace budowlane przy zabytkowym budynku SzkoĘ Podstawowej nr 1 prry ul. Szkolnej w

Grajewie.
Dnia 22'O5.ŻO24 t' Burmistrz Miasta powołał komisję przetargową zadania pnJ ,,Prace

budowlane przy zabytknwym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Grajewie".

Zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji zostało ogłoszone w dniu

23.05.2024 r. otwarcie ofert nastąpiło w dniu lŻ.06.2024 r' W dniu |2.06.Ż024 r. postępowanie

zostało uniewaznione, ponieważw wymaganym terminie nie wpłynęłaŻadna oferta.



Dnia 05.09.2024 r. zostało ogłoszone kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w zakresie przedmiotowego zadania. otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23.09.2024 r.
W wymaganym terminie wpłynęły 3 oforty, niemniej na podstawie art.255 pkt. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych, zamówienie zostało uniewaznionę albowiem oferta z najniższą ceną
(993 000'00 zł brutto) przewyższała kwotę ptzeznaczonąprzęzZamawiającego na sfinansowanie
zamówienia (540 000,00 zł brutto).

1ó. Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie.
Zadanie kontynuowane z2023 r. W dniu 25.05.2023 r. została podpisana umowa na rcalizację
inwestycji ze Spółdzielnią Budowlanych SKOMAND w Ełku z siedzibą ul' Wojska Polskiego
7lA' l9-300 Ełk, na kwotę 8 694950,23 zł brutto i terminem wykonania 800 dni od podpisania
umowy.
Realizacja inwestycji w trakcie.
W ramach przeprowadzonych odbiorów częściowych zostały odebrane i opłacone roboty na
łączną wartość 4 48l222,12 zŁbrutto.

17. Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - Inspektor
nadzoru
Zadanie kontynuowane z 2023 r. Dnia 25.05.2023 r. zlecono Zakładowi Wodociągów i
Kanalizacji w Grajewie ul. Sienkiewicza 34, t9-2OO Grajewo pełnienie nadzoru inwestorskiego
nadtealizacja inwestycji pn.: ,,Budowa brakujqcych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociqgowej
w Grajewie " za kwotę 85 000,00 zł.
Realizacja inwestycji w trakcie' W ramach przeprowadzonych odbiorów częściowych zostały
odebrane i opłacone usługi nałącznąwartośó 42 5OO,0O zł.

18. Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej w Grajewie
- dokumentacja
Dnia0l '10.2024r.zostałazawartaumowa zfiIną,,SANITARNIK''ŁukaszKłubowicz zsiedzibą
Nowa Wieś Ełcka ul. Nowowiejska 29, 19-3OO Ełk, na opracowanie dokumentacji projektowej
pn. ,,Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej w
Grajewie '', na kwotę 80 000,00 zł brutto i terminem wykonania 90 dni od daty podpisania umowy
zwyłączeniem czasu na uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót
budowlanych.
Trwają prace proj ektowe

19. Zagospodarowanie terenów zielonych objętych I.4.PZP na os. Jana Pawła II (w Ęm teren
bylej ,,strzelnicy'') - dokumentacja (w Ęm zamówienie dodatkowe)
Zadanie kontynuowane Z 2023 r' W dniu 23.06.2023 r. zostaŁa podpisana umowa z firmą
ARAMIX BIURO PROJEKTOWE ul. Grunwaldzka3l5O,08-300 Sokołów Podlaski za kwotę
l79 2ll,00 zł brutto i terminem rcalizacji 180 dni od daty podpisania umowy zwyłączeniem czasu
na uzyskanie decyzji administracyjnych zezwa|ających na rozpoczęcie robót budowlanych.
Wdniu28.03.2024r.zawartozWykonawcąaneksdoumowy zuwaginato,Żewtrakcie realizacji
inwestycji powstała koniecznośó przeprowadzenia konsultacji społecznych (punktowane



kryterium wyboru projektu przez NFoŚic$ oraz wykonania robót dodatkowych nie objętych

pierwotnym kontraktem tj. zaprojektowanie:

- toalety publicznej wraz z pomieszczeniem magazynowym'

- przyłączy do powyższego obiektu,

- konstrukcj i zadaszenia sceny plenerowej,

- systemu nawodnienia terenów zieleni (punktowane kryterium wyboru projektu przęZ

NFoŚiGW),
- systemu zbieraniawód opadowych (punktowane kryterium wyboru projektu przez NFoSiGW)'

W związku z powyższym zwiększone zostało wynagrodzenie Wykonawcy na kwotę

lg3 602,00 zł brutto oraz termin rcaIizacji 330 dni od podpisania umowy zwyłączeniem czasu na

uzyskanie decyzjiadministracyjnych zezwalających na rozpoczęc\e robót budowlanych.

DniaŻ9.1l.2024 r. uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę oraz spisano protokół

zdaw czo - o db i orczy opracowanej dokumentacj i proj ektowej .

20. Termomodernizacja budynków miejskich - dokumentacja

Dnia 27.l1.2024 r. Burmistrz Miasta powołał komisję przetargową zadanta pn.

,,Termomodernizacja budynków miejskich w Grajewie'' w Zakresie opracowania dokumentacji

projektowej obejmującej kompleksową modernizację energetyczną niŻej wymienionych

budynków:
a) Szkoła Podstawowa nr l w Grajewie,

b) Szkoła Podstawowanr 2 w Grajewie'

c) Szkoła Podstawowanr 4 w Grajewie

d) Klub Seniora w Grajewie.

Zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji zostało ogłoszone w dniu

27.ll.2024 r. otwarcie ofert nastąpiło w dniu 06.|2'2024 r. W wymaganym terminie wpłynęło

9 ofert. Obecnie trwa procedura w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej.

21. Budowa oświetlenia w ul. ParĘzantów w Grajewie - dokumentacja.

Dnia l0.0l .2024 t. Miasto Grajewo zwróciło się do projektanta z prośbą o złoŻenię oferty na

realizację zadania pn.: ,,Budowa oświetlenia w ul. ParĘzantów w Grajewie - dokumentacja". W

dniu 10.01 .ŻO24 r. wpłynęła oferta P.H.U. ,,PRO-GRES'' Marian Malinowski z siedzibą ul.

Kościuszki ll)l3,l6-400 Suwałki. W dniu 17.Ol.2024 r. została podpisana umowa narealizację

przedmiotowej inwestycji na kwotę 6765,00 zł brutto z terminem realizacji 90 dni od daty

podpisania umowy zwyłączeniem czasu na uzyskanie decyzji administracyjnych zezwaIających

na rozpoczęcie robót budowlanych. Protokołęm z dnia 30.04.Ż024 r' dokumentacja projektowa

została odebrana.

22.Pracebudowlane przy zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Ełckiej

w Grajewie.
Dnia 08.05.ŻO24 r. Burmistrz Miasta powołał komisję przetargową zadania pn.: ,,Prace

budowląne przy zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Ełckiej w

Grajewie''. Zamowienie publiczne w trybie podstawowymbez negocjacji zostało ogłoszone w

dniu 09.05 '2024 r. otwarcie ofert nastąpiło w dniu 04.06 'ŻOŻ4 r. W wymaganym terminie



wpłynęła l oferta. W dniu 06.06'Ż024 r. postępowanie zostało unięważnione, poniewaŻ cena
brutto oferty przewyższyła kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania.
Dnia l4'08'2024 r. zostało ogłoszone kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w zakresie przedmiotowego zadania. otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30.08.2024 r.
W wymaganym terminie wpłynęły 3 oferty. Dnia 16.09.2024 l została podpisana umowa na
realizację zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym ,,AS-BUD'' Daniel Przestrzelski,
zsiedzibąl9-2l3 Radziłów,Brychy20, nakwotę 465g94,75złbruttozterminem realizacji 90
dni od daty podpisania umowy.
Realizacja inwestycji w trakcie.

23. Prace budowlane przy zabytkowym budynku wieĘ ciŚnień przy ul. Tabortowskiego w
Grajewie.
Dnia 15.0Ż.2024 r. Burmistrz Miasta powołał komisję przetargową zadania pn.: ,,Proce
budowlane przy zabytkllwym budynku wiezy ciśnień przy ul. Tabortowskiego w Grajewie".
Zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji zostało ogłoszone w dniu
15.02.2024 r. otwarcie ofert nastąpiło w dniu 07.03'20Ż4 r. W wymaganym terminie wpłynęły
2 oferty.
W dniu 28-03.2024 r. została podpisana umowa na realizację inwestycj i z firmą P.H.U. Kamil
Kulbacki zsiedzibąul. Wielkanocna lŻl25,l9-300 Ełk, na kwotę 4ó0 000,00 zł brutto z terminem
rcalizacji 90 dni od daty podpisania umowy.
odbiór końcowy został przeprowadzony w dniu22.07.2024 r.

24. Modernizacja hali sportowej Miejskiego ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie
Dnia 1 3-02.Ż024 r. Burmistrz Miasta powołał komisję przetargow ą zadania pn.: ,,Modernizacja
hali sportowej Miejskiego ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie"' Zamówięnie pub1iczne w
trybie podstawowym bez negocjacji zostało ogłoszone w dniu 15.02.2024 r. otwarcie ofert
nastąpiło w dniu 08'03.20Ż3 r. W wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty. W dniu 04.04.2024 r.
została podpisana umowa na rcalizację inwestycj i z firmąEVERSPoRT Sp. z o. o' z siedzibą ul.
Kiersnowskiego 12/20, 03 - l 6 l Warszawa, na kwotę 7 47 328,OO zł brutto z terminem realizacji 90
dni od daty podpisania umowy.
odbiór końcowy został przeprowadzony w dniu l6.07.20Ż4 r.

II. Wvdatki niewvgasaiace z końcem 2023 r.:

1. Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr t795/3
przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B w Grajewie - dokumentacja
Kontynuacj a zadania z 2020 r.

Patrz Pkt. 1l - część I. Stan realizacji inwestycji.

2. Przebudowa ul. KonsĘtucji 3 Maja, Krasickiegoo 9. Pułku Strzelców Konnych oraz
Koszarowej w Grajewie- dokumentacja
Kontynuacj a zadania z 2020 r.

PatrzPkt.10 - częśó I. Stan rea|izacji inwestycji.



3. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. J. Kochanowskiego w Grajewie-

dokumentacja
Kontynuacj a zadania z 2023 t.

Patrz Pkt. lŻ - część [. Stan rcalizacji inwestycji.

4. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Magazynowej w Grajewie -
dokumentacja
Kontynuacj a zadania z 2023 r.

W dniu 19.06.2023 r. zostałapodpisana umowa na opracowanie dokumentacji, w tym Część I -
,,Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Magazynowej" z flrmą PPI PROJEKT

Bogusław Lipiński z siedzibą Plac Rzędziana 17, 19-222 Wąsosz na kwotę 33 187,00 zł brutto i

terminem wykonania 90 dni od daty podpisania umowy zwyłączeniem czasu na uzyskanie decyzji

administracyjnych zezwalających na tozpoczęcie robót budowlanych

Dnia 12'04.2024 r. protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentacja projektowa została

Zamawiającemu przek azana .

5. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Kolektorowej w Grajewie -
dokumentacja
Kontynuacj a zadania z20Ż3 r.
Wdniu 19.06.Ż023t.zoslałapodpisanaumowanaopracowaniedokumentacji,wtymCzęść3-,,Budową
nąwierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Kolektorowej" z firmą PPI PROJEKT Bogusław

Lipiński z siedzibą Plac Rzędziana 17, 19-222 Wąsosz na kwotę 25 830,00 zł btutto i terminem

wykonania 90 dni od daty podpisania umowy z wyłączeniem czasu na uzyskanie decyzji

adm in i stracyj nych zezw alających na rozpoczę c ie robót budowl anyc h.

Dnia 12.04.2024 r. protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentacja projektowa została

Zamawiającemu przek azana .

6. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w sięgaczu ul. Skośnej w Grajewie

- dokumentacja
Kontynuacj a zadania z 20Ż3 r.

W dniu 19.06.Ż023 t. zostałapodpisana umowa na opracowanie dokumentacji, w tym Część 4 -
,,Budową nawierzchni i infrastruktury technicznej w sięgaczu od ul. Skośnej'' z firmą Usługi

Inzynierskie,,A-D DRQGA'' Wiesław Urbanowiczul.E. Plater l5l5,16-400 Suwałki na kwotę

47 206,17 zł brutto i terminem wykonania 90 dni od daty podpisania umowy zwyłączeniem czasu

na uzyskanie decyzji administracyjnych zezwa|ających na rczpoczęcle robót budowlanych.

Dnia Ż2'Ol.20Ż4 r. protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentacja projektowa została

Zamawiającemu przek azana .



7. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w sięgaczu ul. 09KD i KX na os. Jana
Pawła II w Grajewie _ dokumentacja
Kontynuacj a zadania z Ż023 r'
W dniu 19.06-2023 r' została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji, w tym Część 5 -
,,Budową nawierzchni i infrastruktury technicznej w ut' 09KD i KX ną os' Jana Pąwła II w
Grajewie" z firmą PPI PROJEKT Bogusław Lipiński z siedzibą Plac Rzędziana 17,
19-222 Wąsosz na kwotę 43 9ll,00 złbrutto iterminem wykonania 90 dni od daty podpisania
umowy z wyłączeniem czasu na uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na
rozpoczęcie robót budowlanych.
Dnia 03.06.2024 r. protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentacja projektowa zostaŁa
Z amaw iaj ąc e m u p rzek azana

8. Budowa klatki schodowej do Urzędu Miasta Grajewo celem nviększenia dostępności dla
osób ze specjalnymi potrzebami _ dokumentacja.
Zadanie kontynuow ane z2023 roku. W dniu l 4.09. 2023 r. została zawartaumowa na opracowanie
dokumentacji z Pracownią Projektową ,,Projekt Plus'' Dariusz Jackowski z siedzibą 19-300 Ełk
ul. Kolejowal4l1,na kwotę 27 060,00 złbrutto z terminem realizacji9O dni od podpisania umowy
zwyłączeniem czasu na uzyskanie decyzji administracyjnych zezwa|ających na rozpoczęcie robót
budowlanych.
opracowanie dokumentacji w trakcie. Zwłoka w terminie wykonania przedmiotu umowy
wyn i ka z przy czyn niezaleŻny ch od Z amawiaj ące go.

9. Budowa boiska lekkoatleĘcznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie''
Zadanie kontynuowane z 20Ż2 r' W dniu 2l.ll '2022 r. została podpisana umowa na wykonanie
aktualizacji dokumentacji projektowej zadani& Pfl. ,,,,Budowa boiską lekkoatletycznego przy
Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie", z firmą PRIMTECH Szymon Kitaz siedzibą 42-600
Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 416, za kwotę 23.370,00 zł, celem uzgodnień z Komisją
obiektów i Urządzen PZLA na potrzeby uzyskania świadectwa PZLA dla w/w obiektu
lekkoatlety cznego oraz decyzji administracyj nych niezbędnych do realizacj i robót.
Dnia 27 -05.2024 r. protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentacja projektowa została
Zamawiającemu przek azana .

10. Zagospodarowanie terenów zielonych objętych N4,PZ)P na os. Jana Pawła II (w tym teren
byłej'lstrzelnicy'') - doku mentacja
Zadanię kontynuowane zŻ023 r.
Patrz Pkt. 19 - częsć,I. Stan realizacji inwestycji

łaż'Grajewo, 11.12.2024 r


