



Grajewo, dn. 13.08.2025r.

Monika Stefańska

Radna Miasta Grajewo

Burmistrz Miasta Grajewo

Maciej Paweł Bednarko



Zapytanie

w sprawie realizacji inwestycji drogowych w obrębie ulic: Malinowej, Jeżynowej,
Poziomkowej oraz Świerkowej w Grajewie

Szanowny Panie Burmistrzu

Działając na podstawie §25 ust. 1 Załącznika nr 4 do Statutu Miasta Grajewo stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/39/03 Rady Miasta Grajewo z dnia 31 marca 2003 r., składam zapytanie dotyczące realizacji inwestycji drogowych w zakresie wykonania dokumentacji i nawierzchni na:

- **ulicach Malinowej, Jeżynowej, Poziomkowej** – dokumentacja projektowa miała być opracowana w 2024 r.,
- **ulicy Świerkowej** – dokumentacja projektowa miała być opracowana w 2024 r., a wykonanie inwestycji planowane było w roku bieżącym (2025), przy czym środki finansowe zostały zabezpieczone w budżecie miasta.

Do dnia dzisiejszego dokumentacja dla powyższych inwestycji nie została wykonana, co budzi pytania mieszkańców o dalsze działania w tym zakresie. Warto podkreślić, że inwestycja pn. „Budowa nawierzchni na ul. Świerkowej w Grajewie” miała być zrealizowana w 2025 r., a środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie miasta.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jaki jest aktualny stan realizacji dokumentacji projektowej dla ulic Malinowej, Jeżynowej, Poziomkowej i Świerkowej?
2. Jakie są przyczyny opóźnień w realizacji dokumentacji?
3. Czy przewidywane są dodatkowe działania lub zmiany harmonogramu realizacji inwestycji w 2025 r. (dot. ul. Świerkowej)?

Z wyrazami szacunku,

Monika Stefańska
Stefanska Monika
Radna Miasta Grajewo

RI.7010.21.2025

npł: 20.08.2025
Biuro Rady Miasta Grajewo
ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo
tel. 86-273-08-08

Grajewo, dnia 20.08.2025 r.

Pani Monika Stefańska
Radna Miasta Grajewo

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 13.08.2025 r. w sprawie aktualnego stanu realizacji inwestycji w zakresie wykonania dokumentacji projektowej w obrębie ulic: Malinowej, Jeżynowej, Poziomkowej oraz Świerkowej w Grajewie, Miasto Grajewo informuje, iż:

- 1) w zakresie dokumentacji projektowej pn. „Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Malinowej i ul. Poziomkowej w Grajewie” Projektant w dniu 09.10.2024 r. wystąpił do Starosty Grajewskiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. W dniu 20.12.2024 r. Starosta Grajewski wydał decyzję odmowną, od której Projektant odwołał się pismem z dnia 03.01.2025 r. Wojewoda Podlaski decyzją z dnia 04.02.2025 r. uchylił w całości zaskarżoną decyzję Starosty i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. W dniu 23.04.2025 r. Starosta Grajewski po raz drugi wydał decyzję odmowną w przedmiotowej sprawie, od której w dniu 30.07.2025 r. Projektant ponownie złożył odwołanie do Wojewody Podlaskiego.
- 2) w zakresie dokumentacji projektowej pn. „Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Świerkowej w Grajewie” Projektant w dniu 27.09.2024 r. wystąpił do Starosty Grajewskiego z wnioskiem o pozwolenie na budowę. W dniu 11.12.2024 r. Starosta Grajewski wydał decyzję odmowną, od której Projektant odwołał się pismem z dnia 23.12.2024 r. Wojewoda Podlaski decyzją z dnia 31.01.2025 r. uchylił w całości zaskarżoną decyzję Starosty i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. W dniu 25.04.2025 r. Starosta Grajewski po raz drugi wydał decyzję odmowną w przedmiotowej sprawie, od której w dniu 02.06.2025 r. Projektant ponownie złożył odwołanie do Wojewody Podlaskiego. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 08.08.2025 r. zawiadomił, iż ze względu na potrzebę dodatkowej analizy prawnej przedmiotowe odwołanie rozpatrzone zostanie w terminie do dnia 11.09.2025 r.

Umowa na opracowanie przedmiotowych dokumentacji projektowych została zawarta w dniu 15.04.2024 r. na okres realizacji 90 dni od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, iż od dnia złożenia przez Projektanta wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/zgłoszenia robót budowlanych do dnia uzyskania ostatecznych decyzji/skutecznego zgłoszenia zawiesza się bieg terminu umownego.

Informujemy, iż na dzień dzisiejszy umowny termin realizacji zadania nie został przekroczony. Złożone przez Projektanta w Starostwie Powiatowym w Grajewie wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę są aktualnie przedmiotem odwołania do Wojewody Podlaskiego w związku z czym, do momentu uzyskania ostatecznych rozstrzygnięć odpowiednich organów administracji publicznej bieg terminu umownego został zawieszony.

Odpowiadając na pytanie trzecie, informujemy iż wszelkie działania w zakresie przewidzianej do realizacji w roku 2025 inwestycji pn.: „Budowa nawierzchni w ul. Świerkowej w Grajewie” uzależnione są od rozstrzygnięcia przez Wojewodę Podlaskiego złożonego odwołania, niemniej jednak realizacja przedmiotowego zadania będzie możliwa w momencie uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

BURMISTRZ MIASTA

Maciej Paweł Bednarko